

CONTRACTOR

Universitatea Politehnica din Timisoara

Se aprobă,

RECTOR / DIRECTOR

Prof. Dr. Ing. ROBU NICOLAE

Se aprobă,

CNCSIS-UEFISCSU

| | |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Programul: | IDEI |
| Tipul proiectului: | Proiecte de cercetare exploratorie |
| Cod proiect: | ID 17 |
| Comisie | 2 |

CERERE MODIFICARE DEVIZ CADRU

| NR. CRT | DENUMIRE CAPITOL BUGET | CONTRACTAT 2009 (lei) | MODIFICAT 2009 (lei) | DIFERENTA (lei) |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| | | (1) | (2) | (2-1) |
| 1. | CHELTUIELI DE PERSONAL - max. 60% din valoarea totală a contractului | 100802 | 100802 | 0 |
| 2. | CHELTUIELI INDIRECTE (regie) | 9009.2 | 9009.2 | 0 |
| 3 | MOBILITĂȚI (Cheltuieli de transport, diurna, cazare, taxe participare conferințe) | 16000 | 13600 | -2400 |
| 4. | CHELTUIELI DE LOGISTICĂ pentru derularea proiectului (infrastructura de cercetare, cheltuieli materiale, diseminare etc.) | 3000 | 5400 | +2400 |
| | TOTAL | 128811.2 | 128811.2 | 0 |

Solicitam :

- transferarea sumei de 2400 de la capitolul 3 (mobilitati) la 4(logistica) din motivul costurile de diseminare au depasit estimarile initiala. Suma de 2400 RON va fi folosita in vederea prelungirii membership-urilor la organizatiile profesionale IEEE si ACM.
(se justifica modul in care suma realocata va fi cheltuita)

Cererea de modificare a devizului cadru s-a facut conform art. 23 din Contractul de finantare pentru executie de proiecte care prevede: "Contractorul poate efectua realocări între categoriile de cheltuieli prevăzute în Devizul cadru cu condiția ca suma realocărilor cu semnul "+" să fie egală cu suma realocărilor cu semnul "-" și să nu depășească 15% din total."

Director de proiect,

Prof. Dr. Ing. Mircea VLADUTIU

Director economic/ Contabil șef,

Ec. Florian MICLEA